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Kronologi for en hårdt prøvet gæst i vejen

1. Eiko og Pernille starter i HOFOR i juni. 

2. 18. juni 2014 1 . Møde omkring etape 2 

1. Præsentation af ”ændringerne/Etape 2” NHV- T 
projektet

2. Tidsplanen Lyder: Omlæg jeres ledninger ASAP, 
men November skal samtlige ledninger være 
omlagt. (5 mdr fra Ide til udførelse!)

Nordhavnstunnel 



Omlægninger HOFOR

1. Hvad skulle omlægges nu og igen
1. Nyligt omlagt fællesledning Ø350-Ø500 150 m. 

Omlagt 2½ år siden (1½-2 mio. kr.)

2. Gammel Vandledning fra 1918 270 m.

3. CTR og HOFOR fjernvarmeledninger omlagt 2½ år 
siden Ø273/Ø900 (30-40 mio. kr.)

4. Gasledning Ø560 

5. Ø1200 Spildevand 50-70 % fuldtløbende

6. Spildevand og vand stik til og fra Helgoland 

Nordhavnstunnel 
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2. Vedr. jetgrouting i relation til 
fjernvarmeledninger, forcering af 
tidsplanen og frit metodevalg. KK 
mente HOFOR betaler

Københavns Kommune HOFOR

1. HOFOR mente det var en forgæves 
omlægning! Dermed betaler KK.

2. HOFOR mener KK betaler, da de 
ikke kunne udvise tilpas hensyn til 
ledningsejeren. Argumenter, KK 
ville have ledningerne omlagt 
februar. Det er svært med 
fjernvarme! HOFOR mener de 
valgte alternativ løsning til væg 
jetgrouting (os uvedkommen så 
længe vi ikke betaler) De blev selv 
forsinket

Hvem betaler ?



Baggrund
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► Typisk ældre lokalplansager i havneområder der realiseres i disse år

► Der er brugt ca. 285 mio. kr. på omlægninger i 2014-2015

➢ Meget svært at få ændret i lokalplaner i høringsfase, da sagerne har 
været politisk behandlet



I slutningen af 2015 kendte man til/forventede 
følgende udfordringer i 2016 - 2017

• Ca. 60  lokalplansager inklusiv tilhørende helhedsplaner, 
masterplaner, startredegørelser, lokalplanforslag og tillæg. 

• Op til 5 lokalplaner pr. omegnskommune

• 7 underjordiske P-anlæg i København

• Ca. 10 sager om vejnedlæggelser, som berører HOFORs 
ledninger 

• 4 Større infrastrukturprojekter på vej

• 1 betydende grundsalg





Byudvikling i københavn
(printet version medbringes)



Positive cases 

• Vigtige sager i gang - Potentielt afværgede udgifter for op mod 400 mio. kr
– Østre Gasværk

• Aftale med KK om finansiering af omlægning af hovedgasledning (ca. 3 mio. kr)
• Respekt af deklarationsbælter, herunder undgår kunstskøjtebane og tribune mv her (>10 mio. kr)

– IKEA
• Undgår omlægning af damphovedforsyningsledning (worst case 85 mio. kr)
• Sikring af vigtige spildevandsledninger og kommende tracé for Vesterbro skybrudstunnel
• Kun udestående om der skal betales erstatning for tinglysning af dampledning

– Levantkaj og Trælastholmen
• Aftale med By & Havn om fremtidigt forsyningstrace
• Ingen omlægning af hovedspildevandsledning (> 100 mio. kr)
• Masterplan for spildevandsforsyningen af området på vej, som sikrer plads og langtidsholdbart net

– Tingbjerg/Ruten
• Tidlig dialog, således at fjernvarme hovedforsyningsledninger ikke forventes omlagt (5-6 mio. kr) og kun nogle 

gamle udskiftningsklare ledninger berøres.

– Underjordiske P-anlæg i København
• 6 ud af 7 anlæg er foreløbigt opgivet (worst case > 150 mio. kr)
• Det udvalgte projekt på Strandboulevarden respekterer tidsplanen for dampkonverteringen

– Ved Amagerbanen Syd
• Sikring af hovedspildevandsledning mod overbygning og omlægning (ca. 15 mio. kr)

– Postgrunden
• Omlægning af hovedspildevandsledning forventes primært afholdt af bygherre (ca. 40 mio. kr)
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Eksempel - Nordhavnen
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